

**О результатах камеральной проверки
целевой субсидии в рамках мероприятия «Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий, помещений, территорий
муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы
«Развитие системы образования на территории городского округа
Верхняя Пышма до 2020 года»**

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма проведена камеральная проверка целевой субсидии в рамках мероприятия подпрограммы «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»: 1.26. «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений». Проверяемый период: 2018 год.

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

- выявлено расходование бюджетных средств на цели, не предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели (МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 16»);

- произведена оплата авансового платежа сверх установленного договором размера (МАОУ «СОШ № 4, МАОУ «СОШ № 7, МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 16»);

- превышение суммы при заключении договоров и оплаты, на суммой перечисленной субсидии (МАОУ «СОШ № 33);

- общеобразовательными учреждениями заключены договоры на выполнение работ ранее, чем были заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям ГО Верхняя Пышма на иные цели (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 33»);

- МКОУ «ООШ № 29» заключен договор на выполнение работ ранее, чем внесены уточнения в бюджетную смету на 2018 год (01.03.2018);

Имелись случаи нарушений условий заключенных договоров, а именно:

- в части срока оплаты (МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 16»);

- отсутствия информации о наименовании работ, количестве товаров, срока выполнения работ, а также цена за товар (МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4»);

- отсутствия подписи в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 представителями МБУ «УКС ГО Верхняя Пышма» (МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 24»).

Учет объектов нефинансовых активов (основные средства) ведется ненадлежащим образом, а именно:

- в инвентарных карточках учета основных средств отсутствуют показатели: назначение объекта, организация – изготовитель, местонахождение объекта (адрес), марка, модель, тип, краткая индивидуальная характеристика объекта (МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 33»).

МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» перечислена субсидия ранее, чем заключено Соглашение о предоставлении субсидии (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 22»).

Результаты контрольного мероприятия доведены до Гавы городского округа Верхняя Пышма.