

Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог

1	Название объекта	Ремонт внутрисельских дорог в сельских поселениях Ахтынского района по улицам А. Байрамова- 0,300 км, Г. Ахтынского – 1,100 км, Ленина- 0,500 км
2	Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы	сел. Ахты Ахтынского района РД
3	Частота использования объекта	ежедневно
4	Наличие проектной документации (сметного расчета)	имеется
4.1	Наименование проектировщика (сметчика)	Инженер технического надзора МБУ «Управление строительства и единого заказчика» МР «Ахтынский район» Сардаров С.С.
5	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства	имеется
5.1	Орган, выдавший заключение	ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»
5.2	Дата заключения	
5.3	Номер заключения	3-04-4-40-19
6.	Курирующий заместитель министра	Тагиров Тагир Магомедович
7.	Курирующий заместитель главы администрации	Ганиев Магомедрауф Хадиевич
8.	Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ	
8.1	Дата аукциона	
8.2	Победитель аукциона	ООО Торгово-строительная компания «21-

				БЕК»
9.	Наличие договора на проведение ремонтных работ			имеется
9.1	Дата			10.08.2019 года
9.2	Номер			
9.3	Наименование подрядчика			ООО Торгово-строительная компания «21-БЕК»
9.4	Ответственный за строительный участок			Начальник МБУ «Управление строительства и единого заказчика» МР «Ахтынский район» Гаджиев М.М.
10.	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб.			1572,0
11.	Исполнение кассового плана			
	Период	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Причины отставания (при наличии)
11.1	Освоено на 1 июля			0
11.2	Август	1000,0		
11.3	Сентябрь	572,0		
11.4	Октябрь			
11.5	Ноябрь			
11.6	Декабрь			
12.	Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта			
12.1	Орган, принявший решение о создании комиссии			
12.2	Вид документа			
12.3	Дата решения			
12.4	Номер решения			
12.5	Дата утверждения акта приемочной комиссии			

12.6	Номер утвержденного акта приемочной комиссии	
13.	Наличие информационных щитов на строительной площадке	
13.1	Количество щитов	1
13.2	Соответствие стандарту макета	
13.3	Примечание	
14.	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта	
14.1	Количество щитов	1
14.2	Соответствие стандарту макета	
14.3	Примечание	
15.	Наличие информации на сайте Минтранспорта РД	
15.1	Оценка качества информации	
16.	Наличие информации на сайте муниципального образования	Да
16.1	Оценка качества информации	